

Số: /TB-VP

Hải Dương, ngày tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh

Ngày 27/9/2022, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ triển khai Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó, báo cáo cụ thể về 3 dự án thành phần, gồm: “Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh”, “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương”, “Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC)” và việc thực hiện một số nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2022. Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh kết luận như sau:

Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo tiến độ triển khai của 3 dự án thành phần, gồm: “Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh”, “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương”, “Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC)” (sau đây gọi tắt là 3 dự án thành phần) thuộc Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 và đề xuất triển khai một số nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2022. Việc triển khai thực hiện 3 dự án thành phần trên là nền tảng cốt lõi về hạ tầng chuyển đổi số của tỉnh, phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

Do trong quá trình triển khai 3 dự án thành phần còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, chưa đáp ứng được về thời gian, tiến độ đặt ra, việc thực hiện các gói thầu của 3 dự án thành phần đang tạm dừng; một số nhiệm vụ ứng dụng CNTT của một số sở, ngành chưa được triển khai; một số nguyên nhân chủ yếu đó là:

- Việc bàn giao mặt bằng tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công hạ tầng và triển khai lắp đặt trang thiết bị để phục vụ cho việc đưa Trung tâm dữ liệu vào hoạt động;

- Việc triển khai hạ tầng của Trung tâm dữ liệu chậm, kéo theo việc chậm triển khai Trung tâm giám sát điều hành thông minh và Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng.

- Nhà thầu không cung ứng nhân công và lắp đặt đầy đủ linh kiện, để sản xuất và cung cấp thiết bị theo tiến độ đặt hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Do vậy, tiến độ bàn giao thiết bị của nhà thầu cho chủ đầu tư bị chậm so với kế hoạch; ngoài ra, tại thời điểm thực hiện đầu tư, một số trang thiết bị công nghệ thông tin theo thiết kế ban đầu không còn được cung cấp và lưu hành trên thị trường.

- Việc đề xuất nhiệm vụ và phân bổ kinh phí chưa được thống nhất nên việc thực hiện một số nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2022 chưa được thực hiện.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn nêu trên, Ban chỉ đạo yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) và các sở, ngành, địa phương cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Về Báo cáo tiến độ triển khai của 3 dự án thành phần và đề xuất triển khai một số nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2022

Để thực hiện chủ trương, yêu cầu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, công khai, minh bạch trong quản lý điều hành của các cấp, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, việc tiếp tục triển khai thực hiện 3 dự án thành phần là cần thiết. Yêu cầu phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chất lượng; đáp ứng danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, các yêu cầu, hướng dẫn khác của Bộ Thông tin và Truyền thông, các quy định hiện hành; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình đầu tư.

- Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Cần rà soát, đánh giá thêm về hiệu quả của dự án, việc thực hiện quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư, đấu thầu, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị CNTT, phần mềm của dự án; nêu rõ hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc phối hợp thực hiện. Đồng thời, là cơ sở để xem xét việc gia hạn thực hiện Hợp đồng thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị, cung cấp dịch vụ, thi công lắp đặt đối với 3 dự án thành phần.

+ Tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương về gia hạn các Hợp đồng thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị, cung cấp dịch vụ, thi công lắp đặt đối với các dự án thành phần và tạm dừng triển khai các dự án thành phần khác thuộc Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030”.

+ Kiểm tra, rà soát, tham vấn ý kiến của Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các sở, ngành liên quan để thực hiện việc thanh toán khối lượng hoàn thành đối với dự án theo đúng các quy định hiện hành.

+ Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự, ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì cuộc họp để hoàn thiện Báo cáo, gửi UBND tỉnh chậm nhất vào **ngày 05/10/2022** để xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xem xét, thẩm định đề nghị của Sở TT&TT, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về đề xuất gia hạn thời gian thực hiện các Hợp đồng theo quy định. *(Sở TT&TT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để Sở KH&ĐT xem xét, thẩm định).*

2. Về triển khai một số nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2022.

Thực hiện nguyên tắc ưu tiên phân bổ theo thứ tự như sau: (1) Các chương trình ứng dụng CNTT đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết, tiếp tục thực hiện trong năm 2022; các dự án do Chính phủ, Bộ, ngành TW yêu cầu triển khai và các nhiệm vụ cấp bách; (2) Các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ việc xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung; cơ sở dữ liệu chuyên ngành; số hóa dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu và hệ thống thông tin. Các nhiệm vụ ứng dụng CNTT khi được triển khai phải có tính ứng dụng và hiệu quả cao, tránh đầu tư trùng lặp gây lãng phí nguồn lực.

- Các sở, ngành cần khẩn trương rà soát, đánh giá hạ tầng, trang thiết bị, phần mềm hiện đang sử dụng, vận hành để đảm bảo an toàn thông tin, khả năng kết nối, liên thông, hoạt động hiệu quả. Từ đó, có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để đề ra phương án đầu tư, nâng cấp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, đáp ứng yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả, tránh để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, trên cơ sở rà soát của các sở, ngành, xem xét một số nhiệm vụ ứng dụng CNTT, nếu chưa thật sự cần thiết phải đầu tư thì chưa thực hiện thủ tục đầu tư, tập trung nguồn vốn cho nhiệm vụ CNTT thực hiện chuyển tiếp từ năm 2021; các nhiệm vụ phát sinh do các Bộ ngành TW yêu cầu thực hiện hoàn thành trong năm 2022; nhiệm vụ đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác nghiệp vụ của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao của Công an tỉnh và các nhiệm vụ khác cấp thiết hơn. Ngoài các nhiệm vụ ưu tiên trên, các sở,

ngành nếu có nhu cầu và thực sự cần thiết phải triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT khác phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện giải ngân hoàn thành trong năm 2022. Tổng hợp, hoàn thiện danh mục nhiệm vụ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp ngân sách.

- Về triển khai dự án “Hỗ trợ thu hẹp khoảng cách số tại tỉnh Hải Dương” do Công ty TTHH Remann Hàn Quốc tại Việt Nam tài trợ bằng nguồn viện trợ không hoàn lại, UBND tỉnh đã giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xem xét, tham mưu. Sở TT&TT đã có Văn bản số 990/STTTT-BCVTCNTT ngày 28/7/2022 về việc chấp thuận triển khai dự án “Hỗ trợ thu hẹp khoảng cách số tại tỉnh Hải Dương”. Tuy nhiên, trước khi UBND tỉnh chấp thuận triển khai thực hiện, yêu cầu Sở TT&TT tiếp tục xin ý kiến của Sở Giáo dục & Đào tạo, Công an tỉnh; hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15/10/2022**.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, chủ động triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Trưởng Ban chỉ đạo;
- Các thành viên và tổ giúp việc BCD;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Trung tâm CNTT – VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, Nam(7b).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Viết Hải